

**Дорожная карта по изучению и введению ФОП ДО в МАДОУ детский сад № 23**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Май, август	Заведующий, рабочая группа	Протоколы
2	Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Январь	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы
3	Разработка и утверждение Дорожной карты по реализации направлений ФОП	Январь	Рабочая группа	Приказ об утверждении дорожной карты
4	Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Лист ознакомления
5	Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Отчет
6	Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
7	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	весь год	Заведующий	Дополнительные документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП
<b>Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</b>				

8	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Август	Заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
<b>Методическое обеспечение</b>				
9	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
10	Ознакомить педагогический коллектив с методическими материалами Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы
11	Ознакомить педагогический коллектив с методическими материалами Мипросвещения по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы
<b>Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</b>				
12	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	весь период	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП ДО
13	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников ДОУ	весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООЛ с требованиями ФОП
14	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	весь период	Заведующий	Оснащённость ФОП ДО необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой
15	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного	весь период	Заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку педагогической

	процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет			информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
<b>Информационное обеспечение подготовки введения ФОР ДО</b>				
16	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы Родительских собраний, материалы консультаций
17	Обновление информации ООП ДО на сайте ДОО	Апрель-сентябрь	ответственный за сайт	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО