

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего вида №23  
муниципального образования город Новороссийск  
с. Гайдук, ул. Ясельная, 2  
ОГРН 1102315004890  
ИНН 2315162584КПП 231501001**

---

**ПРИКАЗ**

16.01.2023 г.

№ 100/2-ОД

Об утверждении Дорожной карты по переходу на ФОП ДО

Во исполнение Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы»:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее ФОП ДО) в МАДОУ детский сад № 23 (приложение 1).
2. Старшим воспитателям (Тетериной Г.А., Жарикбасовой И.С.) ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений до 27.03.2023 г.
3. Ответственному за ведение сайта Жарикбасовой И.С. разместить дорожную карту на сайте официальном сайте МАДОУ детский сад № 23.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

И.А. Макушева

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_ Г.А. Тетерина

\_\_\_\_\_ И.С. Жарикбасова

**Дорожная карта по изучению и введению ФОП ДО в МАДОУ детский сад № 23**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Май, август	Заведующий, рабочая группа	Протоколы
2	Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Январь	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы
3	Разработка и утверждение Дорожной карты по реализации направлений ФОП	Январь	Рабочая группа	Приказ об утверждении дорожной карты
4	Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Лист ознакомления
5	Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Отчет
6	Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
7	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	весь год	Заведующий	Дополнительные документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП
<b>Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</b>				

8	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Август	Заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
<b>Методическое обеспечение</b>				
9	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
10	Ознакомить педагогический коллектив с методическими материалами Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы
11	Ознакомить педагогический коллектив с методическими материалами Мипросвещения по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы
<b>Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</b>				
12	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	весь период	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП ДО
13	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников ДОУ	весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООЛ с требованиями ФОП
14	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	весь период	Заведующий	Оснащённость ФОП ДО необходимыми учебными, справочными пособиями. художественной литературой
15	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного	весь период	Заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку педагогической

	процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет			информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
<b>Информационное обеспечение подготовки введения ФОР ДО</b>				
16	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы Родительских собраний, материалы консультаций
17	Обновление информации ООП ДО на сайте ДОО	Апрель-сентябрь	ответственный за сайт	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО